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Le TGV Méditerranée : communication
de crises ou crise de communications
Michel Pronost
1 Le TGV Méditerranée est sans doute le projet d’infrastructure qui fut le plus controversé
depuis  la  création  des  lignes  à  grande  vitesse  en  France.  Peut-être  même  depuis  la
construction des centrales nucléaires dans les années 70.
2 Les raisons en sont multiples : nous en retiendrons essentiellement quatre pour tenter
d’expliquer ces difficultés, d’un type inédit pour la SNCF, qui ont donné au dossier une
image synonyme d’opposition et de contestation pendant de longues années et justifié la
mise en place d’une cellule de communication de crise durant plus de cinq ans.
3 •  Dès  1989,  présenté  par  une  entreprise  qui  alors  ne  jure  que  par  la  grande  vitesse
ferroviaire, le TGV Méditerranée est rapidement caricaturé sur place comme le prototype
même d’une culture technocratique par les leaders d’opinion d’une région qui affichent
volontiers une certaine défiance vis à vis du pouvoir étatique en général,  parisien en
particulier. « Ce n’est pas à la capitale que l’on doit décider de l’avenir de la Provence »
entend-on alors, notamment auprès d’élus encore tout auréolés du pouvoir que semblent
leur conférer les nouvelles lois de décentralisation. C’est ainsi que très peu d’élus, hormis
le maire de Marseille, prendront officiellement le parti de la SNCF jusqu’à la déclaration
d’utilité publique de juin 1994.
4 • Le projet prévoit une emprise moyenne de 2 000 hectares. Quel que soit le tracé retenu,
plus des 2/3 seront constitués de terres agricoles, très morcelées, au taux de rendement
important. Les agriculteurs encore échaudés par l’entrée de l’Espagne et du Portugal dans
le Marché commun considèrent l’arrivée du TGV Méditerranée comme une agression.
5 • La méconnaissance des lobbies locaux et la sous-estimation de leur influence jusqu’au
plus  haut  sommet  de  l’État  constituent  aussi  un  élément  important  pour  tenter  de
comprendre le contexte d’opposition.
6 L’un des tracés prévoit, par exemple, de traverser une commune dont le maire est un
proche conseiller du président de la République, et le premier adjoint l’un des porte-
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parole  des  producteurs  des  vins  de  Côtes  du  Rhône.  Le  14  juillet  1990,  lors  d’une
intervention  télévisée,  François  Mitterrand,  visiblement  soucieux  d’une  meilleure
politique  en  faveur  de  l’environnement,  fera  part  de  son  intention  de  demander  au
président de la SNCF à ce que le TGV Méditerranée ne traverse pas le vignoble des Côtes
du  Rhône.  Quelques  semaines  plus  tard,  la  SNCF  annoncera  qu’elle  y  renonce
effectivement. Au nom de la protection de l’environnement ?
7 • Enfin, angélisme ou excès de transparence ? Au début des année 90, la SNCF avait étudié
dans le détail 3 000 km de différentes variantes pour un tracé effectif de 300 km in fine.
Toutes ces  variantes auront été systématiquement présentées aux élus de communes
concernées par une entreprise qui se prétend animée d’un véritable souci d’ouverture et
de transparence. Mais la publication dans la presse locale des différents tracés à l’étude,
loin de rasséréner une opinion publique inquiète, va achever de déstabiliser un projet
dont désormais chacun s’imagine devenir le futur riverain.
 
Les « années NON »
8 Des manifestations de riverains quasi-quotidiennes, une presse régionale ouvertement
dans le camp des opposants et une presse nationale bienveillante à leur égard, des élus
locaux hostiles,  une représentation nationale inquiète,  un président de la République
préoccupé d’environnement, et des lobbies organisés… La SNCF est sur la sellette et ce
n’est pas dans ses habitudes.
9 L’entreprise décide d’abord de décentraliser la direction du projet. Le symbole est fort,
médiatiquement important.
10 À sa tête, Pierre Izard, un homme qui, loin des coups médiatiques et des artifices de la
communication média, va s’efforcer de privilégier le terrain et développer au plus près
une politique de dialogue et d’échange. Pour ce X-Ponts de 35 ans, le pari est ambitieux.
11 À l’instar du projet qu’inlassablement il présente, n’est il pas lui aussi l’archétype même
du technocrate parisien, jeune et inexpérimenté de surcroît ;  le symbole que la vieille
garde provençale, radicale et clientéliste, raille volontiers en cette période électorale sur
les places des marchés.
12 Mais le fils de cheminot a du caractère, le goût du débat et une conviction inébranlable
dans le service public qu’il représente.
13 Son discours ne varie pas. D’accord pour préserver des intérêts particuliers légitimes… à
la condition sine qua non que ceux-ci s’inscrivent dans l’intérêt général.
14 Entouré d’une équipe – dont on remarquera que ses principaux membres, comme lui,
n’ont jamais auparavant travaillé directement sur une ligne nouvelle – accompagné de
son adjoint, Gilles Cartier, il va parcourir les 3 000 km de variantes, organisant plus de
2 000 réunions publiques.
15 Avoir  donné un caractère  public  à  ces  réunions  peut  surprendre  car  celles-ci  furent
l’occasion de formidables chambres d’écho pour l’opposition toujours relayées par une
presse complaisante1. Mais ces forums auront permis à la SNCF d’afficher ouvertement sa
volonté de dialogue et de transparence, ce dont l’opinion publique lui saura toujours gré
par la suite y compris parmi les opposants les plus farouches.
16 Remarquons qu’au-delà des campagnes de presse et de publicité, ce parti pris de toujours
privilégier le contact direct aura caractérisé la communication du projet dans le début
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des années 90. On retiendra à ce propos que durant les six ans précédant le premier coup
de pioche, chefs de divisions territoriales, chefs de sections, chefs de districts, surveillants
de travaux, agents du foncier, et l’ensemble de leurs collaborateurs auront consacré une
grand partie de leur temps de travail… aux relations publiques. Aucun d’entre eux n’avait
été réellement préparé à cela !
17 Ecrire aujourd’hui que cette politique de rencontre et de dialogue relevait à l’époque
d’une stratégie mûrement réfléchie serait excessif.  La forme de cette communication,
reconnaissons-le,  fut  souvent  improvisée  et  déclinée  sur  le  terrain  même  de
« l’adversaire »,  dans  des  salles  de  mairie  archicombles  ou  des  voies  et  des  routes
occupées. La teneur du discours, en revanche, ne variera guère, axée sur la notion de
service public et d’intérêt général.
 
Reprise de parole
18 Alors  que  sur  le  terrain,  les  techniciens  du  projet  s’exercent  au  périlleux  exercice
qu’impose la communication directe (certains d’entre eux seront pris en otage, d’autres
molestés ou menacés), la SNCF va progressivement reprendre la parole au-delà du cercle
de ses interlocuteurs immédiats.
19 Dans un premier temps, auprès de ses alliés potentiels : pouvoirs publics, milieux socio-
économiques locaux, clientèle-train Marseille-Paris.
20 Fin 1992, l’enquête d’utilité publique est lancée dans plus d’une centaine de communes.
Les opposants au projet ne doivent plus dans le cadre de cette consultation être les seuls à
faire  valoir  publiquement  leur(s)  intérêt(s).  Ainsi,  dans  la  Drôme,  le  Vaucluse,  les
Bouches-du-Rhône, le Gard, par l’intermédiaire des fédérations du BTP, des chambres de
commerce et d’industrie, des unions patronales, de nombreuses entreprises vont faire
connaître, à travers la presse et les médias, leur attachement au projet.
21 Durant l’été 1992, une campagne de publicité (4X3), initiée officiellement par les milieux
économiques avignonnais, et officieusement par la municipalité, titrait : « Ne laissons pas
Avignon à quai », en refusant le TGV Méditerranée.
22 En 1993, par voie d’affiches, les industriels de la Drôme font leurs comptes : « Sans TGV,
c’est cinq milliards et 10 000 emplois de moins pour l’économie du département », tandis
qu’une pétition de la fédération régionale du BTP recueille plus de 10 000 signatures en
PACA. La presse s’en fera largement l’écho. Les « anti-TGV » ont perdu le monopole de la
parole.
23 En parallèle,  le TGV Méditerranée et la SNCF apparaissent pour la première fois sous
forme publicitaire.
24 Presse,  affichage,  marketing  direct  déclinent  le  projet  à  travers  trois  axes  qui
constitueront la toile de fond de l’ensemble de la stratégie de communication du TGV
Méditerranée jusqu’à sa mise en service :
25 – Dialogue et respect de l’environnement,
26 –  Plus  de  20 milliards  d’investissement  et  des  retombées  économiques  importantes  à
prévoir pour l’économie régionale,
27 – Une opération d’aménagement du territoire exceptionnelle, pour le Sud en particulier.
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28 Ces trois thèmes seront déclinés et explicités à partir de 1994 à travers la presse locale,
qui progressivement se range du côté des partisans du projet, et un journal trimestriel,
tiré à 12 000 exemplaires est diffusé auprès des riverains de la future ligne.
29 Dans  le  même  temps  s’opèrent  de  nombreuses  opérations  de  partenariat  avec  les
communes  traversées :  sponsoring  et  mécénat  vis-à-vis  d’associations  sportives  ou
culturelles. Festivals de jazz et de musique classique dans la Drôme et les Bouches-du-
Rhône,  équipes  de  football  et  de  courses  pédestres  dans  le  Vaucluse  et  le  Gard… Le
parrainage TGV Méditerranée devient une manne importante pour nombre d’associations
entre Valence et Marseille. Une occasion aussi pour les agents SNCF de s’intégrer dans le
tissu social et culturel des départements traversés.




31 La déclaration d’utilité publique incontestablement va définitivement imposer le tracé
retenu  et  conforter  la  SNCF  dans  son  discours  public.  La  signature  des  protocoles
agricoles  et  les  rétributions proposées aux producteurs locaux renforcera en 1995 sa
légitimité. Mais pour autant l’entreprise n’entend pas relâcher ses efforts, en particulier
vis-à-vis  des  riverains  auprès  desquels  elle  s’est  toujours  engagée  dans  un  devoir
d’information.
32 Les opérations de relations publiques se multiplient. Tel conseil municipal s’inquiète du
risque hydraulique : ses membres iront visiter les maquettes de la compagnie nationale
du Rhône en condition VIP. Voire jusqu’en Angleterre découvrir les travaux du tunnel
sous la Manche. Telle association de riverains se préoccupe des éventuelles nuisances
sonores, elle sera conduite sur le TGV Atlantique pour tester murs antibruit et merlons de
protection. Voire rencontrer des associations des opposants de l’époque
33 Sur l’impulsion des ministères,  de l’Équipement mais  aussi  de l’Environnement,  cette
communication s’institutionnalise avec la mise en place,  dans chaque département et
sous l’égide des préfets, d’un Comité de suivi réunissant représentants des services de
l’État, des collectivités territoriales, des associations et travaillant sur un document « Les
Engagements de l’État » qui reprend tous les grands thèmes du projet du TGV. Au total
plus de 300 mesures spécifiques, 300 engagements formels concernant :
34 – les paysages,
35 – les eaux de surfaces,
36 – les eaux souterraines,
37 – l’agriculture,
38 – le milieu naturel,
39 – l’urbanisme,
40 – les matériaux,
41 – le patrimoine culturel.
42 Le  discours  est  invariable :  « Nous  nous  sommes  engagés,  nous  tiendrons  nos
engagements ».
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43 Les  rapports  avec  la  presse  vont  s’intensifier  sous  forme  rédactionnelle  mais  aussi
publicitaire. La publicité se décline sous forme conviviale et humoristique sur le thème de
la protection de l’environnement. Le positionnement est simple : jamais un projet de cette
envergure n’aura autant innové dans le domaine environnemental.
44 Les retombées socio-économiques sont, elles aussi, mises en exergue.
45 Le TGV Méditerranée n’est plus un projet. Il sera bientôt un chantier et il est important
que la population cheminote, dont chaque membre est un vecteur de communication, le
porte, elle aussi. Ainsi va se décliner sur les régions de Marseille, Lyon et Montpellier, un
important dispositif de communication interne, destiné à faire connaître et reconnaître
un futur produit qui conditionnera, à sa mise en service, l’emploi de 30 000 agents de
l’entreprise.
 
Du général aux particuliers
46 Une intense présence médiatique (plus  de 700 articles  de presse chaque année),  une
déclinaison événementielle sous forme d’encarts publicitaires dans la presse régionale et
les éditions des collectivités territoriales, un partenariat avec les communes renforcé…
Progressivement, le TGV Méditerranée a changé de statut, au point de devenir un sujet de
consensus.
47 Après la DUP en 1994, l’autorisation des travaux signée par le ministère des Transports en
1995, la signature des protocoles avec les organismes agricoles, les acquisitions foncières
et le début des chantiers, la situation s’est progressivement normalisée, en particulier vis-
à-vis des riverains dont chacun reste néanmoins un cas particulier.
48 La  gestion  des  relations  publiques  constitue  progressivement  l’activité  principale  du
service communication. Fin 1998, près de 50 000 personnes auront visité le plus grand
chantier  français  du  moment.  En  préalable  à  chaque  visite,  journalistes,  décideurs
économiques,  élus,  spécialistes  ferroviaires  sont  accueillis  au  centre  d’information,
l’Espace  TGV  Méditerranée,  une  structure  d’accueil  cofinancée  par  les  entreprises
mandataires. Le chantier est devenu la vitrine du savoir-faire technique français dans le
domaine des travaux publics et du ferroviaire.
49 De 1990 à 1998, le budget des activités (corporate, relations presse, relations publiques,
publicité, partenariat, marketing direct…) aura représenté un investissement de l’ordre
de 0,1 % du budget global.
50 La SNCF a-t-elle pour autant bouclé le cercle de sa communication ?
51 Le projet célèbre cette année ses dix ans. Il en aura douze lors de sa mise en service. Une
veille  dans  le  domaine  de  la  communication  de  crise  est  toujours  en  place  car  les
indicateurs de polémiques éventuelles restent allumés : la réforme du système ferroviaire
français qui a introduit Réseau Ferré de France comme nouveau maître d’ouvrage,  la
justice qui enquête sur d’éventuelles alliances entre maîtres d’œuvre et mandataires sur
les grands chantiers de génie civil européens, un conflit avec une association de riverains
ou un grave accident de travail, pourraient rallumer la mèche.
52 Mais dans le domaine de la communication, pour la SNCF, l’ambition est d’un autre ordre :
il s’agit aujourd’hui de promouvoir un nouveau produit commercial.
53 Synonyme  d’opposition  et  de  contestation,  symbole  d’une  société  technocratique
centralisée et dispendieuse, le TGV Méditerranée, après de longues années, est devenu un
Le TGV Méditerranée : communication de crises ou crise de communications
Communication et organisation, 16 | 2012
5
label corporate fort, représentatif d’une entreprise publique ambitieuse et innovante. À
présent, il lui faut devenir une marque. Tous les services de la SNCF s’y emploient dans un
même élan. Car l’enjeu est de taille : en finir avec la crise.
NOTES
1.  Dans les villages, les correspondants locaux de la presse quotidienne régionale sont souvent
membres d’associations hostiles au projet.
RÉSUMÉS
Le  TGV  Méditerranée  sera  mis  en  service  en  juin  2001.  Retour  sur  ce  qui  fut  l’un  des  plus
contestés des grands chantiers européens dans les années 90. Communication de crise ou crise de
communication ? Une chose est sûre : l’intérêt général n’est jamais égal à la somme des intérêts
particuliers…
The TGV Mediterranee high speed train line will run in June 2001.One of the most important
civils woks of the 90’s in Europe was also one of the most contested. Crisis communication or
communication crisis? What is sure: general interest is rarely the sum of individual interests…
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